Baustelleniibersicht im Jahr 2024
Sanierung und Unterhalt von Werkleitungen und Strassen

In den nachstehenden Strassenabschnitten sind im 2024 umfassende Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten an der bestehenden Werkleitungs- und Kana-

lisationsinfrastruktur sowie am eigentlichen Strassenkdorper vorgesehen.
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Nr. | Strassenabschnitt Zeitpunkt Nr. | Strassenabschnitt

Zeitpunkt

Werkstrasse und Teilbereich Stockstrasse
Werkleitungsbau

1. Hohenemserstrasse 2 Halbiahr 2024 11.
Trottoir - Kanton SG -Habjahr

1.Halbjahr 2024
2.Halbjahr 2024

2. Torkelweg 12. | Nollenstrasse

1.Halbjahr 2024

1.Halbjahr 2024

Kapellweg) und Feldstrasse
Werkleitungsbau

1.Halbjahr 2024 Werkleitungsbau

Werkleitungsbau Strassenbau 2.Halbjahr 2024
3. Kappensandstrasse 1 Halbiahr 2024 13. Lettenstrasse 2 Halbiahr 2024
Werkleitungsbau -Halbjanr Strassenbau -nambjanr
4, Bitziweg 1 Halbiahr 2024 14. | Zollstrasse 2.Halbjahr 2024
Strassenbau ’ ) Strassenbau 1.Halbjahr 2025
5. Widenstrasse (Hohenemserstrasse bis 15. | Kapellweg

2.Halbjahr 2024
1.Halbjahr 2025

6. Heimstrasse . 16.
1.Halbjahr 2024

Rheinstrasse (Schmitterstrasse bis Kugelgasse)

2.Halbjahr 2024

(Stickerstrasse bis Zwinghofstrasse)
Werkleitungsbau

1.Halbjahr 2024 Werkleitungsbau

10. Kirchweg
Strassenbau

1.Halbjahr 2024
2.Halbjahr 2024

Strassenbau Werkleitungsbau 1.Halbjahr 2025
7. Kirchenfeldwe 17. | Boschach 1. Etappe 2.Halbjahr 2024
. & 1.Halbjahr 2024 . PP J
Werkleitungsbau Werkleitungsbau 1.Halbjahr 2025
8. Weidstrasse 18. | Oberdorfstrasse (Sonnenstrasse bis
Welrkleitun sbau L Halbjahr 2024 Bettenstrasse) ( I 2.Halbjahr 2024
& 2.Halbjahr 2024 : 1.Halbjahr 2025
Strassenbau Werkleitungsbau
9. Schmitterstrasse 1. Etappe 19. | Hennimoosstrasse Hausnr. 12 bis 16 2.Halbjahr 2024

1.Halbjahr 2025

Samtliche beteiligten Stellen sind um einen moglichst reibungslosen und zligigen Arbeitsablauf bemiht. Trotzdem kann es wahrend den Arbeitsausfiih-
rungen zu Sperrungen, zwischenzeitlichen Behinderungen und erhéhten Larmemissionen kommen. Dafiir bitten wir Sie um Verstandnis. Direkt be-
troffene Anstésser werden jeweils vor dem effektiven Baubeginn durch die Bauleitung tiber die detaillierten Bauablaufe informiert. Flir Fragen im Bereich
Strassenbau steht lhnen Guido Seiz, Leiter Unterhaltsdienst, Tel. 071 737 73 45 und im Bereich Werkleitungsbau, Christoph Hutter, Leiter Technische

Betriebe, Tel. 071 737 73 62 gerne zu Verfligung.




