

Grosses Interesse an der Baustelle der Zentrumsentwicklung

6. Juni 2026

Rund 80 Personen haben an der Baustellenführung der Gemeinde teilgenommen. Die Arbeiten an der Zentrumsentwicklung Diepoldsau schreiten weiterhin planmässig voran. Sowohl beim neuen Freihof, dem Schulhaus als auch beim Geschäftshaus konnten in den vergangenen Wochen wichtige Meilensteine erreicht werden.



Beim Neubau Freihof sind die Fassadenarbeiten im 1. und 2. Obergeschoss abgeschlossen und die Gebäudehülle wurde erfolgreich abgedichtet. Aktuell wird auf die Lieferung der Fenster gewartet. Die Aufrichtung der beiden obersten Geschosse ist vom 8. Juni bis 17. Juli vorgesehen, damit die Abdichtungsarbeiten noch vor den Sommerferien ausgeführt werden können. Parallel dazu laufen die Installationen der Haustechnik (Heizung, Sanitär, Lüftung und Elektro) auf Hochtouren. Im 1. Obergeschoss und nach Möglichkeit auch im Erdgeschoss wird der Unterlagsboden noch vor den Sommerferien eingebracht. Auch bei der Veloeinstellhalle und dem Materialraum sind deutliche Fortschritte sichtbar. Nach der Fertigstellung der Bodenplatte werden aktuell Stützen, Stürze und Unterzüge erstellt. Die Tiefgarage ist bereits weitgehend doppelt abgedichtet, sodass die Auffüllarbeiten in den nächsten Wochen schrittweise erfolgen können.

Neues Schulhaus

Beim Schulhaus wird derzeit das Dach fertiggestellt. Anschliessend können die Photovoltaikanlage montiert und die Dachflächen mit Granulat versehen werden. Im Gebäudeinneren werden die Haustechnikinstallationen im Untergeschoss, die Steigzonen sowie die Verteilinstallationen erstellt. Die Gipsarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss. Der Einbau des Unterlagsbodens ist für Anfang Juli vorgesehen. Aufgrund von Verzögerungen bei den Holzlieferungen für die Fassadenelemente bleibt das

Fassadengerüst länger stehen als ursprünglich geplant. Der Rückbau erfolgt voraussichtlich erst Anfang Oktober.

Geschäftshaus

Im Geschäftshaus werden aktuell die Anschlüsse für Heizung und Lüftung fertiggestellt. Die Anlagen sollen ab dem 8. Juni in Betrieb genommen werden. Die Brandschutzabnahme durch die Behörden ist für den 3. Juli geplant. Die Steigzonen sind bereits abgeschlossen. Aufgrund von Lieferverzögerungen bei Treppenhausplatten verschiebt sich ein Teil der Arbeiten. Dennoch wird angestrebt, bis August mindestens das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss fertigzustellen. Die Ausbauarbeiten in der zukünftigen Zahnarztpraxis laufen auf Hochtouren. Gleichzeitig beginnen in den kommenden Wochen die Arbeiten für die Backstube. Der Überbeton ist fertiggestellt und auch die Arbeiten an Strassen- und Platzflächen haben begonnen. Zudem wurden die Fundamente für die neue Bushaltestelle erstellt.

Umbau bestehendes Schulhaus

Das bestehende Schulhaus wurde vollständig eingerüstet und mit einem Notdach versehen. Das Dach ist bereits grösstenteils zurückgebaut. In den kommenden Tagen startet der Wiederaufbau der Dachkonstruktion. Gleichzeitig beginnen die Holzbauarbeiten im Gebäudeinneren, zunächst im Untergeschoss.

Verkehr und Umgebung

Die Arbeiten im Bereich der Fussgängerumleitungen erfolgen in mehreren Etappen. Die erste Etappe wird in den kommenden Tagen abgeschlossen, wodurch ein Teil der neuen Trottoirflächen wieder genutzt werden kann. Erfreuliche Nachrichten gibt es auch bei der Tiefgarage Sonnenstrasse: Der Spielplatz steht den Kindern wieder zur Verfügung.

Öffentliche Baustellenführungen

Zahlreiche interessierte Einwohnerinnen und Einwohner nutzten am Samstag, 6. Juni 2026, die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der Grossbaustelle zu werfen. Bauleiter Marcel Lenherr berichtete über den Baufortschritt. Die Bauarbeiten sind auf Kurs. Die Gemeinde bedankt sich für das Interesse.

[Weitere Informationen](#)

[Weitere Bilder](#)